

Gestione su obra

con un simple click



by **ideya** 

ideya ofrece servicios integrales para empresas constructoras, proveedores, empresas de servicios, administraciones públicas e ingenierías.

- ✓ Elaboración de ofertas técnicas
 - ✓ Memorias constructivas y programas de trabajo
 - ✓ Plan de aseguramiento de la calidad
 - ✓ Programa de actuaciones medioambientales
 - ✓ Memoria de seguridad y salud
 - ✓ Tecnología e I+D+i y propuestas de mejoras
 - ✓ Protocolos de mantenimiento de la obra
- ✓ Apoyo en la oferta económica
- ✓ Apoyo en la planificación económica y técnica de la obra
- ✓ Soporte técnico, y apoyo en la ejecución de la obra
- ✓ Elaboración de proyectos constructivos, estudios de viabilidad, revisión de proyectos
- ✓ Asistencia a la dirección de obra
- ✓ Ingeniería 3D
- ✓ Mediciones y presupuestos
- ✓ Estudios preliminares y toma de datos



- ✓ INFORMACIÓN RÁPIDA Y ACCESIBLE
Punto de información y acercamiento a los ciudadanos y clientes de los trabajos realizados y en progreso.
- ✓ GESTIÓN INTERNA
Portal de transferencia de archivos entre los diversos actores de la obra.
- ✓ GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN
Servicio de comunicación entre promotor, constructor, administración y ciudadanía con información actualizada.

Imagínese un portal web donde encontrar toda la información de su obra, comunicarse con sus colaboradores y que genere tanto informes como estadísticas de modo periódico que le permitan saber exactamente en qué punto se encuentra todo. Le ofrecemos un portal web propio y exclusivo para su obra y también la posibilidad de integrarlo en su web corporativa. Le enviaremos informes de progreso en formato digital o papel con la frecuencia que solicite y al finalizar la obra se le entregará un memorándum con todo el tráfico de datos, estadísticas y plazos de ejecución final que le ayudaran a optimizar en tiempo, calidad y coste su siguiente proyecto.

Durante la ejecución gestionaremos un completo sistema de alertas así como aplicaciones exclusivas para smartphones. Un punto de información para el acercamiento a los ciudadanos y clientes de los trabajos en ejecución y progreso así como un servicio de comunicación multidireccional entre promotor, constructor, administraciones públicas y ciudadanía o clientela. Información actualizada a tiempo real del avance de los trabajos. Imágenes con el progreso de las obras, calendarios de ejecución y programa de trabajos actualizado.

Además, el servicio de intranet permitirá la inmediata transferencia de archivos entre los diversos actores de la obra dentro de un espacio para la comunicación, información completa del estado de los trámites y libro de órdenes actualizable de forma sencilla por los propios técnicos.

Rampa de varada para embarcaciones deportivas en el puerto de Comillas



Promueve:

Construye:



Presupuesto: **395.241,00 €**

Memoria y
anejos



✓ Construcción de nueva rampa varadero para las embarcaciones deportivo-recreativas.

Planos



✓ Mejora del vial de acceso al puerto.
✓ Creación de una instalación para actividades náuticas.

P.P.T.P.



✓ Alumbrado público del vial de servicio.
✓ Enlace de los vertidos de aguas residuales de los edificios que constituyen los almacenes y bodegas de los pescadores con la red de saneamiento municipal.

Presupuesto



Estudio Seg.
y salud



✓ Demolición de la edificación existente para uso de embarcaciones deportivas

DATOS DE LA OBRA



Disponga de un portal público donde informar de los principales datos y magnitudes de la obra, sus características principales, detalles constructivos, imágenes e infografías 3D, videos promocionales y toda la información útil a nivel comercial o de información ciudadana.

Indique la ubicación exacta de la obra, las rutas de acceso, fases y tramificación de la misma, calendarios de ejecución previstos y modificados, así como actividades complementarias, condiciones urbanísticas, usos y equipamientos.


De este modo facilitamos la comprensión de la obra frente a los que en un futuro serán sus potenciales usuarios.



INFORME DE PROGRESOS

Realizaremos informes de seguimiento de las obras de forma semanal, quincenal o mensual, mantendremos su programa de trabajos y planes de obra actualizados con diagramas de Gantt, espacio-tiempo, planificaciones de producción, diagramas de recursos, gestión de compras o planes de suministro. De este modo se podrá tener una visión del estado real de la obra de un modo rápido y visualmente muy comprensible. Igualmente, efectuaremos un amplio reportaje fotográfico de forma periódica de la obra, actualizado con los intervalos deseados y donde poder disponer de información gráfica de los avances de la obra. Si se prefiere se puede complementar la información gráfica con vídeos, reportajes aéreos o incluso con la instalación de webcam que permiten un a tiempo real de lo que ocurre en la obra.

Rampa de varada para embarcaciones deportivas en el puerto de Comillas




EJEMPLO

INFORME
COMPLETO
NOVIEMBRE



PREVISIÓN
AVANCES
DICIEMBRE



Informe de Situación

Se ha actualizado Comparativo bancos el jue 24 de nov de 2011 a las 16:08:08

Nov < > noviembre de 2011

lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom
1	2	3	4	5	6	7
estructura portante edificio náutico Cubierta edificio náutico Entrega Informe Plant Semanal Informe planificación económica No laborable						
8	9	10	11	12	13	14
estructura portante edificio náutico Cubierta edificio náutico Muros botatales Entrega Informe Plant Semanal No laborable						
15	16	17	18	19	20	21
estructura portante edificio náutico Cubierta edificio náutico Forjados edificio náutico Comparativo Bancos Entrega Informe Plant Semanal No laborable						
Muros botatales Comparativo luminarias						
22	23	24	25	26	27	28
Muros botatales Forjados edificio náutico Entrega Informe Plant Semanal No laborable						
Seguimiento administración Informe seguimiento Integración Microsoft Project - GANTT RAMPA COMILLAS ULTIMO (Modo de compatibilidad) Comparativo bancos Entrega Informe Plant Semanal Comparativo barandillas y meta Reunión de producción						
29	30	1 de dic	2	3	4	5
Forjados edificio náutico Reunión de producción Actualización Plan de Obra Reunión mensual Entrega Informe Plant Semanal No laborable						

EJEMPLO

EJEMPLO

INTRANET

The diagram illustrates an Intranet network structure. At the center is a stack of three document icons. Surrounding this central hub are ten stylized human figures, each representing a different role in an organization. Arrows point from each figure towards the central hub, indicating a flow of information or data. The roles, starting from the top and moving clockwise, are: Promotor, Arquitecto, Ingeniero, Técnico, Operario, Ciudadano, Cliente, Inversor, Director, and Promotor. Each figure is positioned next to a laptop icon, suggesting that all roles are connected to the network via their devices.

Podrá mantener toda la información de la obra organizada, actualizada y disponible en todo momento desde cualquier ordenador a través de su acceso personal. Organice su agenda y la de la obra con diferentes calendarios personalizados de producción, reuniones, planificación económica y técnica, hitos y toda aquella información útil en el progreso de la obra, recibiendo correos electrónicos o sms de alerta con las tareas y reuniones programadas.

COMUNICACIÓN PÚBLICA



Recoja las noticias relacionadas con la obra, notas de prensa y todo el servicio de información pública que desee mantener, así como la comunicación en las redes sociales.

Proporcione un blog de comunicación donde interactuar con la ciudadanía, informar del estado de las obras, afecciones puntuales a servicios y donde recoger información acerca de la influencia de la obra dentro del entorno de actuación con objeto de minimizar las interferencias con su normal funcionamiento.

Genere mapas actualizados de afecciones a la circulación de vehículos, itinerarios y desvíos alternativos, aparcamientos limitados y provisionales, afecciones peatonales, accesos a garajes y comercios...

Con todo ello conseguimos minimizar la afección a la ciudadanía, así como aumentar la transparencia en la ejecución de la obra.

Rampa de varada para embarcaciones deportivas en el puerto de Comillas

Cómo llegar Mis sitios

Colaborar EDITAR

Rampa de varada puerto de Comillas

Accesos, ocupación y afecciones actualizadas al tráfico de las obras de ejecución de la rampa de varada para embarcaciones deportivas en el puerto de Comillas

Público: 0 vistas

Actualizado hace < 1 minuto

Valorar este mapa Escribir un comentario

- ÁREA DE OCUPACIÓN GENERAL DE OBRAS
- ACCESO PEATONAL CORTADO
- ÁREA DE OCUPACIÓN MUROS Y RAMPA
- ÁREA DE OCUPACIÓN EDIFICACIÓN
- ÁREA DE OCUPACIÓN INSTALACIONES DE OBRA
- ÁREA DE OCUPACIÓN ACOPIOS TEMPORALES
- AFECCIONES PUNTUALES EN ACERA
- AFECCIONES PUNTUALES EN ACERA
- ACCESO OBRAS 2
- 1,2 km: 4 minutos aproximadamente
- ACCESO OBRAS 1
- 240 m: 1 minuto aproximadamente

TRAFICO RESTRINGIDO A VEHICULOS AJENOS A LA ACTIVIDAD DEL PUERTO

ACCESO WEBCAM

CA-131

CA-135

eldiariomontanes.es

Portada Cantabria Deportes Economía Más Actualidad

General Santander Torrelavega Bedia Centro / P...

Todos en: El Diario Montañés - Noticias Cantabria - Noticias Coordinadas

Sección: Cantabria

El puerto de Comillas

2 min - 10 marzo 2011 0 comentarios

El puerto de Comillas ya dispone de una nueva rampa va... Termina así la fase más complicada de las obras dentro... aprovechado el buen tiempo, según indicó el alcalde... fase de este proyecto (trasladar la edificación del Club N... un muro de contención, además de instalar aceras, luminarias, sanear y hacer un paseo más amplio), se... prevé que finalice definitivamente en agosto.

La alcaldesa insistió ayer en que «se ha terminado la parte más difícil, que era construir la rampa». El resto será menos complicado, ya que se encuentra alejado del mar. Al lado de la rampa se construirá... con una superficie de 2.000 metros cuadrados. El proyecto es de la Compañía de Obras Públicas de la... No hay comentarios

No hay comentarios

255 feed para los comentarios de este entrada

Deja un comentario

Nombre (requerido)

Correo electrónico (no será publicado) (requerido)

Web

POPULAR TV CANTABRIA.COM

ICLISA DIRECTO PROGRAMACIÓN TORRELAVEGA BOLOS

Mazón destaca que la mejora del espigón y rampa lograrán un "lugar único en el norte España"

2 min - 10 marzo 2011 0 comentarios

El consuegro de Olaya Puelles, José María Mazón, ha asegurado este martes que del espigón de protección de la canal de entrada al Puerto de Comillas y la zona de varada para embarcaciones deportivas supondrá un "lugar único en el norte de España". Mazón ha presentado el proyecto de ampliación y mejora del espigón de protección... Durante los últimos diez años ha sido una constante la reclamación de las obras para mejorar las condiciones de uso del puerto de Comillas, y las dos penúltimas obras para conseguirlo eran la construcción de un dique de protección del espigón y el dragado de la zona de la entrada al puerto. Ambas obras han sido una constante en esta legislatura y parece que vamos a lograr concluir las mismas.

El dragado de la zona hasta la punta del muelle está prácticamente terminado y la mejora del espigón es prácticamente superior a la que había anteriormente.

europapress.es

13 de diciembre 2011

Sección: NACIONAL

INTERNACIONAL ECONOMÍA REPORTES TV CULTURA SOCIEDAD SALUD COMERCIO NACIONAL

Twitter @Europapress

16. Año: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 03/11/2015 10:45

Licitadas en casi 584.000 euros las obras de la rampa de varada del puerto

13 de diciembre 2011

Sección: Cantabria

Portada Cantabria Deportes Economía Más Actualidad

General Santander Torrelavega Bedia Centro / P...

Todos en: El Diario Montañés - Noticias Cantabria - Noticias Coordinadas

Sección: Cantabria

El puerto de Comillas

2 min - 10 marzo 2011 0 comentarios

El puerto de Comillas ya dispone de una nueva rampa va... Termina así la fase más complicada de las obras dentro... aprovechado el buen tiempo, según indicó el alcalde... fase de este proyecto (trasladar la edificación del Club N... un muro de contención, además de instalar aceras, luminarias, sanear y hacer un paseo más amplio), se... prevé que finalice definitivamente en agosto.

La alcaldesa insistió ayer en que «se ha terminado la parte más difícil, que era construir la rampa». El resto será menos complicado, ya que se encuentra alejado del mar. Al lado de la rampa se construirá... con una superficie de 2.000 metros cuadrados. El proyecto es de la Compañía de Obras Públicas de la... No hay comentarios

No hay comentarios

255 feed para los comentarios de este entrada

Deja un comentario

Nombre (requerido)

Correo electrónico (no será publicado) (requerido)

Web

ACCESOS REDES SOCIALES

WordPress Twitter Facebook Google+

EJEMPLO

[illegible]

A man in a dark grey pinstripe suit, light blue shirt, and patterned tie stands against a white background. He is holding a blue folder with both hands in front of his waist. In the top left corner, there is a green rectangular box with the text 'DOCUMENTACIÓN FINAL' in white, bold, sans-serif capital letters.

Como documento final de obra se redactará un memorándum digital compilado toda la información relativa a la obra ejecutada:

- ✓ Memoria descriptiva de las obras ejecutadas, utilidad de las mismas y beneficios previstos para el entorno y usuarios.
- ✓ Relación de fechas significativas: inicio de obra, final de obra, plazos parciales, duración total.
- ✓ Planos, croquis y dibujos generales de la actuación.
- ✓ Detalles constructivos, secciones e infografías.
- ✓ Descripción detallada de las técnicas constructivas empleadas, así como tecnologías singulares o innovadoras empleadas.
- ✓ Relación de las principales magnitudes ejecutadas: superficies, materiales, etc.
- ✓ Resumen económico final de la obra ejecutada.
- ✓ Amplio reportaje fotográfico detallando el estado inicial, ejecución de la obra y obra completamente ejecutada.
- ✓ Fotos institucionales: colocación primera piedra, inauguración, etc.
- ✓ Relación de los principales agentes implicados: Promotores, contratistas, subcontratistas, patrocinadores y financieros.

Este documento podrá ser consultado de modo on-line o bien descargarse en formato PDF para su archivo.

- ✓ Memoria descriptiva de las obras ejecutadas, utilidad de las mismas y beneficios previstos para el entorno y usuarios.
- ✓ Relación de fechas significativas: inicio de obra, final de obra, plazos parciales, duración total.
- ✓ Planos, croquis y dibujos generales de la actuación.
- ✓ Detalles constructivos, secciones e infografías.
- ✓ Descripción detallada de las técnicas constructivas empleadas, así como tecnologías singulares o innovadoras empleadas.
- ✓ Relación de las principales magnitudes ejecutadas: superficies, materiales, etc.
- ✓ Resumen económico final de la obra ejecutada.
- ✓ Amplio reportaje fotográfico detallando el estado inicial, ejecución de la obra y obra completamente ejecutada.
- ✓ Fotos institucionales: colocación primera piedra, inauguración, etc.
- ✓ Relación de los principales agentes implicados: Promotores, contratistas, subcontratistas, patrocinadores y financieros.

Este documento podrá ser consultado de modo on-line o bien descargarse en formato PDF para su archivo.

ideya ofrece servicios integrales para empresas constructoras, proveedores, empresas de servicios, administraciones públicas e ingenierías.

- ✓ Elaboración de ofertas técnicas
 - ✓ Memorias constructivas y programas de trabajo
 - ✓ Plan de aseguramiento de la calidad
 - ✓ Programa de actuaciones medioambientales
 - ✓ Memoria de seguridad y salud
 - ✓ Tecnología e I+D+i y propuestas de mejoras
 - ✓ Protocolos de mantenimiento de la obra
- ✓ Apoyo en la oferta económica
- ✓ Apoyo en la planificación económica y técnica de la obra
- ✓ Soporte técnico, y apoyo en la ejecución de la obra
- ✓ Elaboración de proyectos constructivos, estudios de viabilidad, revisión de proyectos
- ✓ Asistencia a la dirección de obra
- ✓ Ingeniería 3D
- ✓ Mediciones y presupuestos
- ✓ Estudios preliminares y toma de datos



www.ideyaingenieros.es



www.seguimientodeobras.es



Ideyaingenieros.wordpress.com



OFICINA (Santander)

Parque Científico y Tecnológico de Cantabria
Módulo 19 c/Isabel Torres nº11 Edificio 3000
39011 Santander
CANTABRIA

OFICINA (Madrid)

C/ Camino de Ganapanes 1
28035 Madrid
MADRID

SEDE SOCIAL

Bº/ Dualéz Nº49
39300 Torrelavega, CANTABRIA
C.I.F.: J-39735907